



Hupfeldstraße,
Visualisierung ©ICL Ingenieur Consult GmbH

Wichtige Meilensteine* 2025/2026

*Alle Meilensteine sind voraussichtlich und ohne Gewähr

Bereich	Umfang	Zeit
Baufeld	Baufeldfrei- machung und Gebäudeabriss	Ende September 2025 bis Januar 2026
Burgauenstraße, An der Luppe Lise-Meitner Straße	Deckensanierung, Herstellung einer Umleitungsstraße	Dezember 2025 bis Januar 2026
Am Ritter- schlößchen	Umbau	Januar 2026 bis März 2027
	Fußgängerbrücke mit Zugängen zu den DB-Bahnsteigen ist fertiggestellt	März 2026
Georg-Schwarz- Brücken	Abbruch östlicher Teil der Georg- Schwarz-Brücken und Neubau tragender Brückenelemente	März 2026 bis Ende September 2026
	Einbau Brücken- fertigteile des östlichen Teils der neuen Georg- Schwarz-Brücken	ab Ende September 2026

Baumaßnahme im Überblick

Gesamtbauzeit
Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken und
Umbau Am Ritterschlößchen
29. September 2025 bis 2031

Linienverkehr
Die Straßenbahnen und Busse fahren regulär.
Erst ab 2028 kommt es zu Linienänderungen.

Straßenverkehr
Die Baumaßnahme erfolgt in halbseitiger
Bauweise, sodass der Verkehr unter Bau-
bedingungen aufrechterhalten werden kann.

Wir empfehlen die **großräumige Umfahrung**
über **Merseburger Straße/Schöner Land-
straße** in beiden Richtungen.

Detaillierte Informationen stehen unter
www.leipzig.de/georg-schwarz-bruecken
zur Verfügung.

Fragen zum Thema beantworten wir unter
georg-schwarz-bruecken@leipzig.de.

Melden Sie sich gern für unseren Newsletter
an: **www.leipzig.de/georg-schwarz-bruecken.**

 www.L.de/v
verkehrsbetriebe@L.de

  **Deine App.**
Dein Weg.

Stand der Termine: 01.10.2025
Wir bitten um Verständnis für eventuell auftretende Änderungen.

Titel: Visualisierung ©ICL Ingenieur Consult GmbH

Baumaßnahme Georg-Schwarz- Brücken

Georg-Schwarz-Brücken und Am Ritterschlößchen

Ende September 2025 bis 2031



Stadt Leipzig



Erneuerung und Umgestaltung: Georg-Schwarz-Brücken und Am Ritterschlößchen

Wir bauen von 2025 bis 2031 die Infrastruktur
in Leutzsch und Böhlitz-Ehrenberg um.

- Im Zuge der Baumaßnahme verbessern wir die
Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität:**
- **Ersatzneubau** beider Brücken über die DB-Strecke
sowie der Brücke über den Bauerngraben
 - **Erneuerung** der an die Brücken anschließenden
Straßen, der Ludwig-Hupfeld-Straße und
Am Ritterschlößchen
 - neue **Geh- und Radwege**
 - neue **Ampelanlagen und Beleuchtung**
 - umfangreiche **Baumpflanzungen**
 - neue **Parkplätze**

- Wir ermöglichen einen zukunftsfähigen
und nachhaltigen Straßenbahnverkehr:**
- Herstellung **Gleisschleife inkl. barrierefreie
Haltestelle, P+R-Anlage** mit DB-Zugang
 - neue **barrierefreie Inselhaltestelle** S-Bf.-Leutzsch
 - **8 Bushaltestellen** werden barrierefrei ausgebaut

- Die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung
werden langfristig gesichert:**
- neue **Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle**
 - **Sanierung von Mischwasserkanälen** mittels
Schlaucheinzug
 - Herstellung eines **Mischwasser-Staukanals**


- Wir investieren in eine nachhaltige Gas-,
Strom- und Wärmeversorgung:**
- Umverlegung der **Gasleitungen**
 - Umverlegung der **Stromleitungen**
 - neue **Kabelsysteme**

Verkehrsführung


Die Baumaßnahme erfolgt in halbseitiger Bauweise.
So kann der Verkehr unter Baubedingungen
aufrechterhalten werden.

Wir empfehlen die großräumige
Umfahrung über Merseburger Straße/
Schönauer Landstraße in beiden
Richtungen.

Änderungen von Ende September 2025 bis April 2028



Inselhaltestelle S-Bf. Leutzsch,
Visualisierung @mh-visualisierung



Brückenbauwerk,
Visualisierung @ICL Ingenieur Consult GmbH

Informationen zum Linienverkehr

Die Straßenbahnen und Busse fahren regulär.

- Die stadtswärtige Straßenbahnhaltestelle S-Bf. Leutzsch kann ab April 2026 nicht bedient werden.
- Bushaltestellen werden während der Bauzeit je nach Baufortschritt geringfügig und ortsnahe verlegt.
- Der Zugang zu den Bahnsteigen der Deutschen Bahn ist jederzeit barrierefrei durch eine Fußgängerbrücke gewährleistet. Änderungen im Fahrplan der Deutschen Bahn werden durch die Deutsche Bahn bekanntgegeben.

Ab April 2028 kommt es zu Umleitungen im Buslinienverkehr.
Detaillierte Informationen finden Sie ab Anfang 2028 auf www.L.de/georg-schwarz-bruecken

Informationen für Anwohnende

Alle Gewerbetreibende sind weiterhin zu Fuß erreichbar.

- Der Anliegerverkehr ist eingeschränkt möglich.
- Die Erreichbarkeit des Alfred-Kunze-Sportparks weiterhin gewährleistet.
- Umzüge sowie größere Anlieferungen (z. B. Heizöl) und Transporte im Baubereich sind spätestens 14 Tage im Voraus mit der Stadt Leipzig per E-Mail an georg-schwarz-bruecken@leipzig.de abzustimmen.
- Rettungswege sind jederzeit gewährleistet, z. B. Dialyse-Patienten können weiterhin mit Spezialfahrzeugen die Klinik erreichen.
- Die Müllentsorgung im Baubereich erfolgt über Sammelplätze. Die Organisation übernimmt die Baufirma. Es wird einen gesonderten Aushang der Baufirma geben. Bitte beschriften Sie Ihre Mülltonnen mit der Hausnummer.